




B. Wyżniński



Podlaskie  
**W P Ł Y N Ę Ł O**  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIEJSKIEGO w SZEPIETOWIE  
01.12.2017  
DK/3028/2017

Białystok, dnia 28 listopada 2017 r.

DEFRR-V.433.59.4.2017

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
15-874 Białystok  
ul. Poleska 89

ilość załączników.....  
podpis.....

**Pan Robert Lucjan Wyżniński**  
**Burmistrz Miasta Szepietowo**  
**ul. Główna 6**  
**18-210 Szepietowo**

Dotyczy: projektu Gminy Szepietowo nr WND-RPPD.06.02.00-20-0018/17 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Szepietowo – Wawrzyńce (Etap II)”.

W wyniku rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-0018/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Szepietowo – Wawrzyńce (Etap II)”, uznając argumentację Beneficjenta zawartą w piśmie z dnia 7 listopada 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPOWP wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30.06.2018 r.**

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Halina Dobosz*  
Halina Dobosz  
z-ca Dyrektora  
Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego